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Klimakrisen og den geopolitiske situation kal-
der på hurtig handling. Kommunalbestyrelsen i 
Hvidovre Kommune tager ansvaret alvorligt og 
ønsker derfor at omstille varmeforsyningen fra 
naturgas og olie til fjernvarme hurtigst muligt.

Hvidovre Kommune vil prioritere myndigheds-
ressourcer og være en medspiller, som bakker 
op om at fremskynde udrulning af fjernvarme. 
Varmeplan 2022 er udarbejdet i tæt samarbejde 
med Hvidovre Fjernvarme, Fjernvarmecentralen 
Avedøre Holme og VEKS. Planen er også base-
ret på utallige borgerhenvendelser. 

Målet med Hvidovre Kommunes Varmeplan er, at 
alle husstande og virksomheder i Hvidovre har 
fået tilbudt fjernvarme inden udgangen af 2031. 
Det er en kæmpe opgave, der skal løses, og det 
skal ske så hurtigt som muligt. Både for at hjæl-
pe borgere og virksomheder i kommunen og for 
at bidrage til det europæiske energisystem, så 
naturgassen kan blive brugt dér, hvor der ikke er 
andre muligheder.

Udbygning af fjernvarme bidrager samtidig til 
at nå de CO₂-reduktioner, som Hvidovre Kom-
munes klimaplan opstiller. Målsætningen om at 
reducere CO₂-udlednignen med 80 procent i 
2030 skal nås ved blandt andet at få udskiftet 
gas- og oliefyr med fjernvarme eller andre grøn-
ne varmekilder. 

Det er et ambitiøst projekt, som kræver samar-
bejde på tværs af mange aktører, og som kom-
mer til at præge bybilledet i de kommende år.

Anders Wolf Andresen

Kristina E. Young

FORORD
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De høje priser og usikkerhed om forsyningssik-
kerhed betyder, at naturgas skal udfases. Derfor 
skal opvarmningen af boliger og virksomheder 
omstilles til andre alternativer, så hurtigt det kan 
lade sig gøre. 

Formålet med Varmeplan 2022 er helt konkret 
at opstille en plan for at omstille de områder i 
Hvidovre, som i dag er forsynet med naturgas og 
olie, til andre energikilder. I Hvidovre er bebyg-
gelsen så tæt, at det er relevant med fjernvarme 
i alle bebyggede områder. Nogle områder er al-
lerede udlagt til fjernvarme og er dermed forsy-
net med fjernvarme. Andre områder er forsynet 
med naturgas, og netop disse områder er i fokus 
i denne plan. 

I juni 2022 indgik Regeringen og KL en ”aftale 
om fremskyndet planlægning for udfasning af 
gas til opvarmning og klar besked til borgerne”, 
som senere blev til ”Cirkulære om kommunal 
varmeplanlægning og projektgodkendelse”. 
Cirkulæret trådte i kraft i 26. oktober 2022 og 
pålagde kommunerne at udarbejde en varme-
plan inden udgangen af 2022. 

Varmeplanen skal: 
1.	 medtage alle områder i kommunen, der har 

status som gasforsynede områder, herunder 

også ejendomme i gasforsynede områder, 
som har et oliefyr, 

2.	fastlægge områder, der forventes at blive 
fjernvarmeforsynet, herunder en forventet 
tidshorisont herfor, samt hvilke områder, der 
fremover forventes individuelt forsynet med 
vedvarende energi, og 

3.	udarbejdes og godkendes af kommunalbe
styrelsen i 2022.

Ifølge varmeforsyningsloven skal Kommunalbe-
styrelsen planlægge varmeforsyningen i kommu-
nen i samarbejde med forsyningsselskaber og 
andre berørte parter. 

Varmeforsyningsloven har til formål at fremme 
den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige 
anvendelse af energi til bygningers opvarmning 
og forsyning med varmt vand. Den skal samti-
dig være med til at mindske energiforsyningens 
afhængighed af fossile brændsler. 

Varmeplanen er ikke retligt bindende, men den 
skal danne grundlag for Hvidovre Kommunes 
dialog med borgere, virksomheder og forsynings-
selskaber om den fremtidige kollektive varme-
forsyning. Desuden skal planen støtte Hvidovre 
Kommune i myndighedsbehandlingen af konkre-
te projekter for ændringer i forsyningsområder. 

Der vil i denne varmeplan være fokus på at ud-
brede fjernvarme til hele kommunen. Som følge 
af ”Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplan-
lægning og projektgodkendelse” skal fjernvar-
men være udrullet i alle områder af kommunen i 
løbet af 2028. 

Denne plan har dog en tidshorisont for udbyg-
ning af fjernvarme til 2031. Fjernvarmeselskabet, 
der skal udbygge fjernvarmen, vurderer, at en re-
alistisk tidsplan må strække sig til 2031. I løbet af 
2023 vil Hvidovre Kommune i samarbejde med 
fjernvarmeselskaberne analysere, om tidsplanen 
kan fremskyndes. 

Arbejdet med at spare CO₂ indenfor varmesek-
toren, såsom brug af overskudsvarme, energi-
besparelser og effektivisering af fjernvarmen, vil 
også fortsætte i 2023 og være en del af arbejdet 
med anden del af Hvidovres varmeplan i 2023. 

Overordnet er strukturen i varmeplanlægningen:
•	 Varmeplan 2022: Udpeger områder til fjern-

varme og peger på en forventet tidsplan, så 
borgere og virksomheder kan få klar besked 
om deres mulighed for at få fjernvarme.

•	 Varmeplan 2023: Gennemgår processen 
for udbygning af fjernvarme med fokus på 
at fremskynde tidsplanen for udbygningen. 

1. FORMÅL MED VARMEPLANEN
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Varmeplan 2023 gennemgår muligheden for 
grønne løsninger, som fx brug af overskuds-
varme, vedvarende energi og sænkning af 
temperaturen i fjernvarmen.
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2. VARMEPLANEN – EN VIGTIG BRIK I 
KLIMAMÅLSÆTNINGERNE
Omstilling til fjernvarme er et vigtigt element i for-
hold til at reducere CO₂-udledningen i Hvidovre. 

Klimaplanens vision for energiforsyningen i 
2045: I Hvidovre Kommune er energiforsynin-
gen fossilfri og CO₂-neutral med fuld integration 
mellem el- og varmesektoren. 

Varmeplanen skal spille ind i de tiltag, som op-
fylder denne vision, og den er dermed et meget 
vigtigt led i implementeringen af klimaplanen. 

En central indsats for at opfylde målsætningerne 
i klimaplanen er ’Udfasning af olie- og naturgas i 
boliger og virksomheder’. Her fremgår følgende 
målsætninger: 
1.	 I 2030 har virksomhederne udfaset brugen af 

naturgas.
2.	I 2035 opvarmes alle bygninger med 100 % 

fossilfri varme. 

Figur 1 nedenfor viser, at udfasning af olie og 
naturgas i boliger og virksomheder skal ske ved 
at udbygge fjernvarmen, informere om konver-
tering fra olie, naturgas og elvarme til fjernvarme 
og ved at danne partnerskaber med virksomhe-

der, der bruger gas. På den måde kan kommu-
nen fremme en hurtig omstilling og selv udfase 
naturgas i opvarmningen af de kommunale 
bygninger. 

Klimamålsætninger i Hvidovre 
Kommunes klimaplan
•	 I 2030 skal CO₂-udledningen reduce-

res med 80 procent i forhold til 1990. 
•	 I 2045 skal kommunen være 

CO₂-neutral

Målsætningerne gælder den samlede 
CO₂-udledning fra borgere, virksomhe-
der og kommunen selv.

Figur 1. Uddrag fra Klimaplanen.
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3. FOKUS PÅ FJERNVARME
Varmeplan 2022 fokuserer på fjernvarme som 
alternativ til opvarmning med naturgas og olie. 

Der er fire gode grunde til fjernvarme: 
•	 Fjernvarme er en grøn varmekilde. Selvom 

fjernvarmen stadig udleder lidt CO₂, er den 
lettere at omstille end de individuelle løsnin-
ger, fordi varmekilden kan udskiftes, uden at 
det kræver ændringer i den enkelte bolig. 

•	 Ingen larm og lugt. I modsætning til mange 
individuelle varmekilder som fx varmepumper 
og brændeovne, er der hverken lugt eller støj, 
som kan genere naboerne. 

•	 Fjernvarme er et billigt alternativ. Hvis du op-
varmer dit hus med olie eller el, kan du opnå 
en stor besparelse ved at få installeret fjern-
varme. Din besparelse er så stor, at du i løbet 
af få år har tjent din investering hjem igen. 
Hvis du opvarmer dit hus med gas, er bespa-
relsen også stor, afhængig af gasprisen. Da 
fjernvarmen bliver betalt af mange forbrugere, 
bliver omkostningerne for den enkelte bruger 
lavere end ved mange andre former for indivi-
duel opvarmningsformer. 

•	 Nemt i hverdagen. Fjernvarmen kræver ikke, 
at beboerne i huset selv skal fyre eller installe-
re ny teknik i boligen mere end én gang. Når 
først fjernvarmen er etableret, kan forbrugerne 

tænde for radiatoren uden at bekymre sig om 
brændsel eller andet. 

Individuelle varmepumper
Selvom alle i Hvidovre vil blive tilbudt fjern-
varme, kan ventetiden være lang for nogle. I 
de tilfælde installerer nogle boligejere eller 
virksomheder individuelle varmepumper, som 
producerer varme af energien i luften tilsat en 
smule strøm. 

I mange kommuner er der et stigende antal 
klager over støj fra varmepumper, og derfor vil 
Hvidovre Kommune opfordre til, at boligejere 

tager hensyn til omgivelserne. Støjkrav og krav 
i lokalplaner har til hensigt at afbøde gener for 
omgivelserne.  

Det er planen, at så mange boliger som muligt 
tilsluttes fjernvarme. Derfor undersøger Hvidovre 
Kommune i samarbejde med Hvidovre Fjern-
varme muligheden for midlertidige løsninger 
for fremtidige fjernvarmekunder og en model 
for senere tilkobling af boliger med individuelle 
varmepumper. Dette arbejde sker i 2023.
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4. STATUS FOR VARMEFORSYNING I HVIDOVRE
Boliger
I Hvidovre har to ud af tre boliger fjernvarme. 
Den sidste tredjedel af boligerne er opvarmet 
med olie, naturgas, varmepumper eller el. 

I 2022 er der 24.485 boliger i Hvidovre Kom
mune. 16.000 af boligerne er forsynet med 
fjernvarme og 6.642 boliger med opvarmning fra 
naturgas. Figur 2 herunder viser fordelingen af 
forskellige opvarmningsformer i boliger i 
Hvidovre Kommune.  

I figur 3 nedenfor ses, at etageboligerne og 
mange rækkehuse hovedsageligt er opvarmet af 
fjernvarme, hvorimod enfamiliehusene hovedsa-
geligt er forsynet af naturgas og en lille andel af 
fjernvarme. En mindre del af varmen kommer fra 
el, varmepumper og oliefyr.

Ud af de 6.642 boliger opvarmet med naturgas 
er størstedelen af dem enfamiliehuse (4.932). 
Det betyder, at der er en stor opgave med at ud-
brede fjernvarme i villakvarterer og også en del 

i rækkehuskvarterer. Etageboligerne er næsten 
alle forsynet med fjernvarme. Der er dog stadig 
etageboliger, som ikke er forsynet med fjernvar-
me. De etageboliger, der mangler fjernvarme, er 
vigtige, fordi deres samlede naturgasforbrug er 
højere end for rækkehusene. 

Varmebehovet i boliger i Hvidovre på 359.000 
MWh/år fordeler sig næsten ligeligt mellem fjern-
varme og naturgas og en mindre del til elradiato-
rer, varmepumper og oliefyr (Figur 4).
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Figur 4 viser varmeforbruget i boligerne i 
Hvidovre i 2018 fordelt på varmekilder. Selvom 
størstedelen af boliger er på fjernvarme, er 
varmeforbruget alligevel delt ligeligt mellem 
fjernvarme og naturgas. Det skyldes, at enfamilie-
huse, der primært er opvarmet med naturgas, er 
større end lejligheder, der udgør ca. 75% af de 
boliger, der allerede har fjernvarme. Da det tager 
et par år, før data om varmeforbrug er tilgængelig, 
er data i denne og kommende figurer fra 2018, 
samme år som klimaplanen tager udgangspunkt i. 

Kolonihaver
Der findes flere områder med kolonihaver. Da 
kolonihaver primært bruges om sommeren og 
ikke må bruges til overnatning om vinteren, er 
varmebehovet begrænset, og det kan derfor 
ikke betale sig at udlægge områderne til fjern-
varme. Derfor udbygges der ikke fjernvarme i 
disse områder. Der er tre kolonihavehuse, som 
er forsynet med naturgas og ét kolonihavehus 
med olie. De har mulighed for at skifte til indivi-
duelle varmekilder som varmepumper. 

Udbygningsplan for boligområder frem til 
2022
Forsyningsselskabet Hvidovre Fjernvarme
selskab udarbejdede i 2012 en udbygnings-
plan, som ville sikre fjernvarme til alle borgere 
i kommunen. Denne plan blev bakket op af 
kommunalbestyrelsen, og arbejdet kunne 
begynde.

Hele Risbjerg-området blev herefter tilbudt 
fjernvarme i perioden 2014-2017, og området 
blev udbygget med fjernvarme, da der var 
tilslutning nok blandt områdets beboere. På 
grund af lav naturgaspris og forholdsmæssig 
høj fjernvarmepris er der ikke blevet udbygget 
fjernvarme siden 2018. Analyserne af planlag-
te fjernvarmeprojekter viste, at de ikke kunne 
svare sig samfundsøkonomisk, fordi forudsæt-
ningen var, at fjernvarmen skulle være billigere 
end naturgas. 

Hvidovre Fjernvarmeselskab vedtog en revi-
deret udbygningsplan i december 2020. Den 
indeholder en tidsplan for omlægning af natur-
gasområderne i Hvidovre Kommune til fjernvar-
me. Udbygningsplanen blev baseret på lokalt 
produceret varme, fordi prisen kunne holdes 
nede, når det ikke var nødvendigt at koble sig 
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til VEKS’ transmissionsnet. I januar 2021 blev 
reglerne ændret, og det er ikke længere et krav, 
at fjernvarmen er billigere end naturgas.

Der er forklaret mere om fjernvarmesystemet 
i afsnit 9 – Hvem producerer fjernvarmen i 
Hvidovre. De første to delprojekter i udbyg-
ningsplanen er i gang, og der arbejdes for at 
kunne tilslutte de resterende områder frem mod 
2031 – og gerne hurtigere. 

Virksomheder
Der findes 6.049 virksomheder i Hvidovre 
Kommune, hvor de største produktionsvirk
somheder, men også mange mindre virksom
heder (i alt ca. 450) er placeret på Avedøre 
Holme. Avedøre Holme har allerede fjernvarme 
i hele området. De virksomheder i Hvidovre 
Kommune, som er forsynet af gas eller olie, vil 
blive tilbudt fjernvarme i samme takt som 
borgerne. Figur 5 nedenfor viser fordelingen af 
varmekilder til opvarmning i virksomheder. 

70% af virksomhedernes varmebehov bliver 
opfyldt af fjernvarme. 22% af varmebehovet er 
knyttet til virksomhedernes produktion, kaldet 
procesenergi, og bliver opfyldt af naturgas. Det 
kan være svært at anvende fjernvarme som 
alternativ til naturgas i procesenergien, da tem-

peraturen i fjernvarmen kan være for lav. Det 
er muligt at finde andre løsninger, og Hvidovre 
Kommunes klimaplan foreslår, at kommunen 
går i partnerskab med virksomhederne om en 
udfasning af brugen af naturgas inden 2035.
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Konvertering til fjernvarme er et led på vejen mod CO2-neutralitet. Derfor er det også vigtigt at 
undersøge potentialet for CO2-reduktion.  
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boliger fra naturgas og oliefyr til fjernvarme vil vi kunne mindske CO2-udledningen med cirka 
24.000 ton.   

Produktionen af fjernvarme udleder stadig CO2, og derfor vil det næste skridt være at udfase 
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5. CO₂-REDUKTION I VARMESEKTOREN
Konvertering til fjernvarme er et led på vejen 
mod CO₂-neutralitet. Derfor er det også vigtigt at 
undersøge potentialet for CO₂-reduktion. 

Boliger
Figur 6 viser udledninger af CO₂ fra boliger i 
Hvidovre fordelt på de forskellige former for 
opvarmning. Det skal ses i sammenhæng med 
Figur 3 Opvarmning i forskellige typer af bolig 
(2022).

Selvom halvdelen af varmeforbruget i Hvidovres 
boliger er baseret på fjernvarme, er udledningen 
markant mindre end udledningen fra den halv-
del, der anvender naturgas til opvarmning. 
CO₂-udledning fra fjernvarmen er markant 
mindre end CO₂-udledning fra naturgas. Ved 
at konvertere boliger fra naturgas og oliefyr til 
fjernvarme vil vi kunne mindske CO₂-udlednin-
gen med cirka 24.000 ton.  

Produktionen af fjernvarme udleder stadig CO₂, 
og derfor vil det næste skridt være at udfase fos-
sile kilder fra fjernvarmevarmeproduktionen og 
effektivisere fjernvarmen, så der bliver et mindre 
varmespild. Det arbejde indgår i de tilføjelser til 
Varmeplanen, som Hvidovre Kommune vil udar-
bejde i 2023.
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Figur 6 CO2-udledning i Hvidovre fordelt på opvarmningsformer (2018) 

Virksomheder 
Virksomhedernes varmeforbrug bliver i høj grad dækket af fjernvarme. Selvom naturgas kun 
dækker 30 % af varmebehovet, er CO2-udledningen fra naturgas 56% af den samlede udledning 
fra opvarmning af virksomheder. Der er ifølge Hvidovre Kommunes klimaplan potentiale for at 
reducere med cirka 6.000 ton CO2, hvis al opvarmning i virksomheder kan overgå til  fjernvarme 
eller en anden grøn varmekilde. I de tilfælde hvor temperaturen skal være høj nok til at bruge i 
virksomhedernes produktion, kan det være en økonomisk udfordring at finde et alternativ til 
naturgassen.  

Yderligere CO2-reduktioner skal findes i grønne løsninger som fx brug af overskudsvarme, 
reduktion og effektivisering af varmeforbruget og øget produktion af vedvarende energi. 
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Figur 7. CO2-udledning fra opvarmning i virksomheder 

 

Sammenfatning – Varmeforsyning og potentiale for CO2-besparelser i Hvidovre  
I runde tal har 2 ud af 3 husstande fjernvarme i Hvidovre. Denne varmeplan har fokus på at få den 
sidste tredjedel med på fjernvarmen. Det er primært etageboliger og nogle rækkehuse, der i dag 
har fjernvarme. Enfamiliehuse er hovedsageligt forsynet med naturgas.  

Varmeforbruget i Hvidovres boliger er på 359.000 MWh, og det fordeler sig ligeligt mellem 
fjernvarme og naturgas og en lille andel fra el, varmepumper og olie. Selvom varmeforbruget er 
fordelt ligeligt, er CO2-udledningen i Hvidovre markant større fra naturgas end fra fjernvarme. Med 
andre ord vil en konvertering fra naturgas til fjernvarme give en markant CO2-reduktion. Den stiger 
i takt med, at fjernvarmen bliver grønnere. 

Det samlede varmebehov for virksomheder er 188.000 MWh. 70 procent af varmebehovet bliver 
dækket af fjernvarme, og resten bliver forsynet med naturgas. CO2-udledningen fra naturgas og 
fjernvarme lige stor til trods for den mindre andel af naturgas. Der er derfor stort potentiale for CO2-
reduktion fra virksomhederne ved at omlægge til fjernvarme. Det kan dog være svært for 
virksomhederne at omlægge til fjernvarme i de tilfælde, hvor temperaturen skal være høj nok til at 
bruge i produktionen i virksomhederne.  

Samlet set kan der i Hvidovre reduceres med op til 30.000 ton CO2, hvis alle - både borgere og 
virksomheder - konverterer til fjernvarme. 

6. Plan for udbygning af fjernvarmeforsyning i Hvidovre 
Varmeplanen forudsætter, at alle områder, som er forsynet med naturgas, olie eller traditionel 
elvarme med radiatorer, bliver omlagt til fjernvarme. Det betyder, at alle boligejere og virksomheder 
i disse områder bliver tilbudt at konvertere til fjernvarme. Der har i Hvidovre Kommune ikke været 
tradition for at pålægge tilslutningspligt til mindre forbrugere, og da loven ikke længere giver 
mulighed for at pålægge tilslutning, vil det heller ikke blive pålagt nye forbrugere.  

Fjernvarme
43%

Naturgas til 
rumopvarmning

15%

Naturgas til 
procesenergi

41%

Olie
1%

CO2-udledning fra opvarmning i virksomheder (2018)

Figur 6 CO₂-udledning i Hvidovre fordelt på opvarmningsformer (2018) Figur 7. CO₂-udledning fra opvarmning i virksomheder



17

Virksomheder
Virksomhedernes varmeforbrug bliver i høj grad 
dækket af fjernvarme. Selvom naturgas kun 
dækker 30 % af varmebehovet, er CO₂-udlednin-
gen fra naturgas 56% af den samlede udledning 
fra opvarmning af virksomheder. Der er ifølge 
Hvidovre Kommunes klimaplan potentiale for at 
reducere med cirka 6.000 ton CO₂, hvis al op-
varmning i virksomheder kan overgå til  fjernvar-
me eller en anden grøn varmekilde. I de tilfælde 
hvor temperaturen skal være høj nok til at bruge 
i virksomhedernes produktion, kan det være en 
økonomisk udfordring at finde et alternativ til 
naturgassen. 

Yderligere CO₂-reduktioner skal findes i grønne 
løsninger som fx brug af overskudsvarme, reduk-
tion og effektivisering af varmeforbruget og øget 
produktion af vedvarende energi.

Sammenfatning – Varmeforsyning og potentia-
le for CO₂-besparelser i Hvidovre 
I runde tal har 2 ud af 3 husstande fjernvarme i 
Hvidovre. Denne varmeplan har fokus på at få 
den sidste tredjedel med på fjernvarmen. Det er 
primært etageboliger og nogle rækkehuse, der 
i dag har fjernvarme. Enfamiliehuse er hovedsa-
geligt forsynet med naturgas. 

Varmeforbruget i Hvidovres boliger er på 
359.000 MWh, og det fordeler sig ligeligt mel-
lem fjernvarme og naturgas og en lille andel 
fra el, varmepumper og olie. Selvom varmefor-
bruget er fordelt ligeligt, er CO₂-udledningen 
i Hvidovre markant større fra naturgas end fra 
fjernvarme. Med andre ord vil en konvertering 
fra naturgas til fjernvarme give en markant 
CO₂-reduktion. Den stiger i takt med, at fjernvar-
men bliver grønnere.

Det samlede varmebehov for virksomheder er 
188.000 MWh. 70 procent af varmebehovet bli-
ver dækket af fjernvarme, og resten bliver forsy-
net med naturgas. CO₂-udledningen fra naturgas 
og fjernvarme lige stor til trods for den mindre 
andel af naturgas. Der er derfor stort potentiale 
for CO₂-reduktion fra virksomhederne ved at 
omlægge til fjernvarme. Det kan dog være svært 
for virksomhederne at omlægge til fjernvarme i 
de tilfælde, hvor temperaturen skal være høj nok 
til at bruge i produktionen i virksomhederne. 

Samlet set kan der i Hvidovre reduceres med op 
til 30.000 ton CO₂, hvis alle – både borgere og 
virksomheder – konverterer til fjernvarme.
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6. PLAN FOR UDBYGNING AF FJERNVARME-
FORSYNING I HVIDOVRE
Varmeplanen forudsætter, at alle områder, som 
er forsynet med naturgas, olie eller traditionel 
elvarme med radiatorer, bliver omlagt til fjernvar-
me. Det betyder, at alle boligejere og virksomhe-
der i disse områder bliver tilbudt at konvertere 
til fjernvarme. Der har i Hvidovre Kommune ikke 
været tradition for at pålægge tilslutningspligt 
til mindre forbrugere, og da loven ikke længere 
giver mulighed for at pålægge tilslutning, vil det 
heller ikke blive pålagt nye forbrugere. 

Målet for Hvidovre Kommune er at sikre fjernvar-
me hurtigst muligt til alle borgere og virksomhe-
der i Hvidovre. Hvidovre Kommune tager afsæt 
i, at Hvidovre Fjernvarmeselskab udbygger 
fjernvarmeforsyningen og står for den konkrete 
tilslutning til fjernvarmen. Hvidovre Kommune 
og Hvidovre Fjernvarmeselskab vil i fællesskab 
udbrede kendskab til muligheden for fjernvarme 
og afholde informationsaftener om fjernvarme 
og andre løsninger til udfasning af naturgas og 
energibesparelser. At afholde informationsafte-
ner for borgere er også et tiltag i Klimaplanen. 

Planerne for udbygning af fjernvarmen tager 
udgangspunkt i Hvidovre Fjernvarmeselskabs 

udbygningsplan. Hvidovre Fjernvarme 
reviderede udbygningsplanen i 2020, og 
Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse 
tog derefter planen til efterretning.  

Figur 8 viser et kort og en tidsplan for 
udbygningen af fjernvarmen til boliger 
og virksomheder. Varmen til områderne 
skal dels komme fra VEKS-forsyningen, 
og i nogle tilfælde baseres på ø-projek-
ter. Ø-projekter er mindre afgrænsede 
områder, der forsynes af et mindre, lokalt 
varmeanlæg. 

Valget mellem at bruge varme fra VEKS 
eller at udnytte lokal varmeproduktion 
kommer an på en vurdering i hvert projekt. 
Der skal vurderes fra forskellige aspekter 
såsom: 
•	 Økonomi (samfundsøkonomisk, sel-

skabsøkonomisk og brugerøkonomisk)
•	 Anvendelse af lokale varmekilder
•	 Tidshorisont
•	 Forsyningssikkerhed

Ø-projekterne kobles ikke på VEKS, men 

Figur 8. Udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre
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de kræver lokal varmeproduktion. Det betyder, 
at der skal findes egnede arealer og etableres 
lokale varmeproducerende anlæg, som fx var-
mepumper og elkedler. Det kan betyde, at det 
tager længere tid, fx hvis anvendelsesbestem-
melserne i de gældende lokalplaner ikke giver 
mulighed for at arealerne kan benyttes til varme-
produktion. 
Hvidovre Kommune er opmærksom på, at udrul-
ning af fjernvarme kan kræve arealer, som ikke 
er planlagt til tekniske installationer. Da ledige 
arealer er en mangelvare, lægger Hvidovre 
Kommune samtidig vægt på, at det samlede are-
al, der bruges til tekniske installationer, holdes 

på et minimum. Det er kommunens opgave at 
varetage denne balance. 

Hvidovre Kommune vil derfor facilitere for-
håndsdialog og projektgodkendelse. Hvidovre 
Kommune arbejder tæt sammen med Hvidovre 
Fjernvarme for at imødekomme udfordringer 
med arealanvendelse. 

Det skal understreges, at udrulningen af fjern-
varme har til formål at udfase naturgassen og 
hjælpe de borgere, der oplever meget store 
stigninger i udgifter til opvarmning. Det skal ske 
så hurtigt som muligt, og derfor er det ønskvær-

digt at vælge de løsninger, der har den korteste 
tidshorisont og bedste samfundsøkonomi. 

Udviklingsområder
Der findes mindre områder i Hvidovre Kommu-
ne, som ikke er med i ovenstående plan. Det 
er områder, hvor der i fremtiden skal udvikles 
boliger og virksomheder. Når områderne byud-
vikles, vil varmeforsyning være en del af udbyg-
ningsplanen.

Øst for Byvej: Man kan forvente, at planerne 
for området bliver udarbejdet og vedtaget i de 
kommende år. Lokalplanen for området vedta-
ges i efteråret 2022, og derfra kan udviklerne af 
området sætte gang i planlægningen. 

Høvedstensvej: Området skal udvikles med 
boliger og erhverv. Indenfor de næste 4 år vil 
arbejdet med en helhedsplan foregå. Når områ-
det planlægges til by, vil fjernvarme være en del 
af planlægningen.
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• Økonomi (samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og brugerøkonomisk) 
• Anvendelse af lokale varmekilder 
• Tidshorisont 
• Forsyningssikkerhed 

Ø-projekterne kobles ikke på VEKS, men de kræver lokal varmeproduktion. Det betyder, at der 
skal findes egnede arealer og etableres lokale varmeproducerende anlæg, som fx varmepumper 
og elkedler. Det kan betyde, at det tager længere tid, fx hvis anvendelsesbestemmelserne i de 
gældende lokalplaner ikke giver mulighed for at arealerne kan benyttes til varmeproduktion.  

Hvidovre Kommune er opmærksom på, at udrulning af fjernvarme kan kræve arealer, som ikke er 
planlagt til tekniske installationer. Da ledige arealer er en mangelvare, lægger Hvidovre Kommune 
samtidig vægt på, at det samlede areal, der bruges til tekniske installationer, holdes på et 
minimum. Det er kommunens opgave at varetage denne balance.  

Hvidovre Kommune vil derfor facilitere forhåndsdialog og projektgodkendelse. Hvidovre Kommune 
arbejder tæt sammen med Hvidovre Fjernvarme for at imødekomme udfordringer med 
arealanvendelse.  

Det skal understreges, at udrulningen af fjernvarme har til formål at udfase naturgassen og hjælpe 
de borgere, der oplever meget store stigninger i udgifter til opvarmning. Det skal ske så hurtigt som 
muligt, og derfor er det ønskværdigt at vælge de løsninger, der har den korteste tidshorisont og 
bedste samfundsøkonomi.  

Tidsplan for udbygning af fjernvarme 
 

Område Årstal for udbygning Forsyning 

Rebæk Nord og Nord for 
jernbanen 

2021-2023 Ø-projekt. 
Varmeproduktionen baseres 
på varmepumper og naturgas 

Avedøre landsby 2021-2023 Ø-projekt 

Rebæk Syd og Præstemosen 2023-2024 Uafklaret 

Nymarken og Mågeparken 2025-2026 VEKS 

Strandmark Nord 2026-2027 VEKS 

Ærtebjerg og Frydenhøj 2028-2029 VEKS, eventuelt 
overskudsvarme fra hospitalet 

Trekanten ved Brostykkevej – 
Avedøre Havnevej 

2029-2030 VEKS 

Grækerkvarteret 2030-2031 VEKS 
 

 

Tidsplan for udbygning af fjernvarme
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Udviklingsområder 
Der findes mindre områder i Hvidovre Kommune, som ikke er med i ovenstående plan. Det er 
områder, hvor der i fremtiden skal udvikles boliger og virksomheder. Når områderne byudvikles, vil 
varmeforsyning være en del af udbygningsplanen.   

Øst for Byvej: Man kan forvente, at planerne for området bliver udarbejdet og vedtaget i de 
kommende år. Lokalplanen for området vedtages i efteråret 2022, og derfra kan udviklerne af 
området sætte gang i planlægningen.  

Høvedstensvej: Området skal udvikles med boliger og erhverv. Indenfor de næste 4 år vil arbejdet 
med en helhedsplan foregå. Når området planlægges til by, vil fjernvarme være en del af 
planlægningen.  

Tidsplan for udviklingsområder 

 

7. Proces for udbygning af fjernvarme i Hvidovre 
I udbygningen af fjernvarmen er tidsperspektivet vigtigt i forhold til at sikre en hurtigere og billigere 
omlægning af de områder, der nu er dækket af naturgas. Derfor stræber Hvidovre Kommune efter 
at gøre sagsbehandlingen så smidig som mulig – også med afsæt i den løbende koordinering og 
dialog med fjernvarmeselskaberne.   

Godkendelsesproces for varmeprojektforslag i Hvidovre Kommune 
For hvert område i udbygningen af fjernvarme vil der gå omkring tre år, fra forsyningsselskabet 
begynder planlægningen af fjernvarme, til det færdige fjernvarmenet ligger i jorden, og borgerne er 
tilsluttet. Hvis det er nødvendigt at ændre en lokalplan, kan det tage længere tid at få godkendt 
projektet.   

Forsyningsselskabet udarbejder et projektforslag, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 
Herefter kan udførelsen af projektet gå i gang. Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der 
er omfattet af projektbekendtgørelsens bilag 1, skal også godkendes af kommunalbestyrelsen. 
Kollektive varmeforsyningsanlæg er i praksis fjernvarme og naturgas.  

Projektforslag skal bl.a. indeholde en beskrivelse af projektet og økonomiske beregninger af 
relevante alternativer. De økonomiske beregninger omfatter samfundsøkonomi, selskabsøkonomi 
og brugerøkonomi. Ved udarbejdelse af en projektgodkendelse skal kommunalbestyrelsen sikre, at 
projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold 
til en fortsættelse af den eksisterende forsyning og relevante alternativer. Figur 9 skitserer 
processen fra den første dialog om udbygning af et område til færdigt projekt.  

Område Årstal for udbygning Forsyning 

Øst for Byvej Ikke planlagt Ikke planlagt 

Høvedstensvej/Gungevej Ikke planlagt Ikke planlagt 

Tidsplan for udviklingsområder
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7. PROCES FOR UDBYGNING AF FJERNVARME I 
HVIDOVRE
I udbygningen af fjernvarmen er tidsperspektivet 
vigtigt i forhold til at sikre en hurtigere og billige-
re omlægning af de områder, der nu er dækket 
af naturgas. Derfor stræber Hvidovre Kommune 
efter at gøre sagsbehandlingen så smidig som 
mulig – også med afsæt i den løbende koordine-
ring og dialog med fjernvarmeselskaberne.  

Godkendelsesproces for varmeprojektforslag i 
Hvidovre Kommune
For hvert område i udbygningen af fjernvarme 
vil der gå omkring tre år, fra forsyningsselskabet 
begynder planlægningen af fjernvarme, til det 
færdige fjernvarmenet ligger i jorden, og borger-
ne er tilsluttet. Hvis det er nødvendigt at ændre 
en lokalplan, kan det tage længere tid at få god-
kendt projektet.  

Forsyningsselskabet udarbejder et projektfor-
slag, som skal godkendes af kommunalbesty-
relsen. Herefter kan udførelsen af projektet gå i 
gang. Projekter for kollektive varmeforsynings-
anlæg, der er omfattet af projektbekendtgørel-
sens bilag 1, skal også godkendes af kommunal-
bestyrelsen. Kollektive varmeforsyningsanlæg er 
i praksis fjernvarme og naturgas. 

Projektforslag skal bl.a. indeholde en beskrivel-
se af projektet og økonomiske beregninger af 
relevante alternativer. De økonomiske beregnin-
ger omfatter samfundsøkonomi, selskabsøkono-
mi og brugerøkonomi. Ved udarbejdelse af en 
projektgodkendelse skal kommunalbestyrelsen 

sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er 
det samfundsøkonomisk mest fordelagtige pro-
jekt i forhold til en fortsættelse af den eksiste-
rende forsyning og relevante alternativer. Figur 
9 skitserer processen fra den første dialog om 
udbygning af et område til færdigt projekt. 
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8. Samarbejde mellem fjernvarmens parter 
Som en del af regeringens og KL’s aftale blev der afsat ressourcer til at oprette et 
koordinationssforum. Forummet har til hensigt at samle forskellige aktører i planlægningen af 
varme- og energiforsyning for at sikre en smidig arbejdsgang. Det skal dæmme op for nogle af 
udfordringerne med brug af arealer, andre bygge og anlægsprojekter og de fremtidige planer.  

Forummet skal også se længere frem og arbejde med grøn omstilling i energisektoren, kobling 
mellem sektorer og strategisk energiplanlægning. Hvidovre Kommune vil koordinere dialogen i 
forummet. Denne plan er udarbejdet i dialog med fjernvarmeselskaberne, og den dialog vil 
Hvidovre Kommune fortsætte.  

Der er også brug for et forum for praktisk koordinering mellem kommunens afdelinger og 
projektlederne fra Hvidovre Fjernvarmeselskab. Det har til formål at mindske generne i 
anlægsfasen af fjernvarmeudbygning. Et eksempel kunne være at koordinere gravearbejdet, så 
samme vej ikke skal graves op flere gange efter hinanden. I vejene ligger også anden infrastruktur, 
såsom kloak, gasledninger, internet, elnet. Repræsentanter fra ledningsejere til denne infrastruktur 
skal også inddrages.   

 

9. Baggrund for udpegning af områder til fjernvarme 
Der er iværksat en samfundsøkonomisk analyse af udbygningen af fjernvarme i Hvidovre. Dette arbejder 
tager udgangspunkt i udrulningsplanen.  
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Figur 9. Proces for godkendelse af konkrete fjernvarmeprojekter Figur 9. Proces for godkendelse af konkrete fjernvarmeprojekter
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8. SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMENS 
PARTER
Som en del af regeringens og KL’s aftale blev 
der afsat ressourcer til at oprette et koordina-
tionssforum. Forummet har til hensigt at samle 
forskellige aktører i planlægningen af varme- og 
energiforsyning for at sikre en smidig arbejds-
gang. Det skal dæmme op for nogle af udfor-
dringerne med brug af arealer, andre bygge og 
anlægsprojekter og de fremtidige planer. 

Forummet skal også se længere frem og arbej-
de med grøn omstilling i energisektoren, kobling 
mellem sektorer og strategisk energiplanlæg-
ning. Hvidovre Kommune vil koordinere dialogen 
i forummet. Denne plan er udarbejdet i dialog 
med fjernvarmeselskaberne, og den dialog vil 
Hvidovre Kommune fortsætte. 

Der er også brug for et forum for praktisk koordi-
nering mellem kommunens afdelinger og projekt-
lederne fra Hvidovre Fjernvarmeselskab. Det har 
til formål at mindske generne i anlægsfasen af 
fjernvarmeudbygning. Et eksempel kunne være at 
koordinere gravearbejdet, så samme vej ikke skal 
graves op flere gange efter hinanden. I vejene lig-
ger også anden infrastruktur, såsom kloak, gasled-
ninger, internet, elnet. Repræsentanter fra lednings-
ejere til denne infrastruktur skal også inddrages.  
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9. BAGGRUND FOR UDPEGNING AF OMRÅDER 
TIL FJERNVARME
Der er iværksat en samfundsøkonomisk analyse 
af udbygningen af fjernvarme i Hvidovre. Dette 
arbejder tager udgangspunkt i udrulningsplanen. 
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10. ØKONOMIEN FOR VARMEPLANEN
Denne plan er en rammeplan, som giver en 
retning for udbygning af fjernvarmen. Hvidovre 
Kommune skal ikke selv udbygge og har der-
for ingen udgifter ved gennemførsel af planen. 
Hvidovre Kommunes udgifter beløber sig til de 
omkostninger, som følger af at omstille egne 
ejendomme til fjernvarme. Hvidovre Kommune er 
i dette tilfælde kunde hos Hvidovre Fjernvarme.

Hvidovre Fjernvarmeselskab udbygger fjernvar-
mesystemet fra udbydere af varme til forbruge-
re, så rørene føres hen til bygningerne. Hvidovre 
Kommune har mulighed for at tilbyde fjernvar-
meselskabet attraktiv finansiering via Kommune-
Kredit. 

Tilkoblingen til fjernvarme og nødvendige instal-
lationer i huset skal bygningsejeren betale. 

Ved godkendelse af projektforslag viser de 
samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og 
brugerøkonomiske beregninger prisen for ud-
bygningen af fjernvarme. Borgere kan få tilskud 
fra statslige puljer, når de konverterer fra gas til 
fjernvarme. Kommunens rolle er i den sammen-
hæng at hjælpe borgerne med at finde relevant 
information.
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11. HVEM PRODUCERER FJERNVARMEN I 
HVIDOVRE
Fjernvarmesektoren består af transmissionssel-
skaber, som køber varme af varmeproducenter-
ne og transporterer varmen i store ledninger. 
Transmissionsselskaberne sælger varmen til di-
stributionsselskaberne, som distribuerer varmen 
til slutbrugerne. Transmission kan sammenlignes 
med motorveje og distribution med de mindre 
veje, som leverer helt til døren. Hvidovre Kom-
mune er medejer af VEKS, som ejer og driver 
transmissionsnettet på Vestegnen og dermed 
også i Hvidovre. 

Transmission 
VEKS som transmissionsselskab leverer varme 
til kommunens fjernvarmeselskaber. VEKS har 
robust forsyning, og Hvidovre ligger geografisk 
godt i forhold til fremtidig forsyning. Det betyder, 
at forsyningssikkerheden er god. 

Distribution
Der er i Hvidovre flere distributionsselskaber, 
som leverer varme til borgere og virksomheder. 
På Avedøre Holme leverer Fjernvarmecentralen 
Avedøre Holme varme til alle tilsluttede virk-
somheder. Der er tilslutningspligt for alle ejen-
domme, som blev bygget før 2019, hvorefter 

tilslutningspligt til ny bebyggelse ikke længere 
var muligt. 

I resten af kommunen dækkes varmebehovet 
af de tre distributionsselskaber Rebæk Søpark, 
FD Hvidovre og Avedøre Fjernvarme, der alle er 
forbrugerejede selskaber. De tre selskaber er 
gået sammen i selskabet Hvidovre Fjernvarme-
selskab, hvor Hvidovre Kommune og Hvidovre 
Hospital også er medejere. 
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12. FORHOLD TIL LOVE OG PLANER
Kommuneplanen
Kommuneplan 2021 fastlægger retningslinjerne 
for anvendelsen af arealer i Hvidovre Kommune 
og rammer for udbygning af bolig- og erhvervs-
områder. Nye områder, som er udlagt til bolig 
eller erhverv i Kommuneplanen, skal indarbejdes 
i varmeplanlægningen i takt med udbygningen 
af områderne. Lokalplaner udmønter de rammer, 
der er sat i kommuneplanen. 

Lov om varmeforsyning og projektbekendtgø-
relsen om kollektive varmeforsyningsanlæg
I forbindelse med revision eller ændring af 
kommuneplaner eller ved vedtagelse af lokal-
planer skal varmeplanlægningen inddrages. Det 
fremgår af projektbekendtgørelsen om kollektive 
varmeforsyningsanlæg. 

Varmeplanlægningen skal koordineres med 
planlovgivningen og anden lovgivning, herunder 
reglerne om vurdering af større anlægs virkning 
på miljøet, byggelovgivning og miljøbeskyttel-
seslovgivning. 

Lov om elforsyning
Ændringer i varmesystemet som fx kobling 
mellem el- og varmesktoren ved produktion af 
varme på elkedler, vil have indflydelse på elfor-
syningen. Det er pålagt elselskaberne og Energi-

net at sikre kapaciteten til behovet for el. Hvid-
ovre Kommune vil sikre samarbejde med Radius, 
så ændringer i behovet for el kan planlægges 
sammen med Radius.  

Lov om gasforsyning
Lovens formål er blandt andet at sikre, at forsy-
ningen med naturgas tilrettelægges efter hensy-
net til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi og 
miljø. I områder, der omlægges fra naturgas til 
fjernvarme, vil naturgas stadig være en mulighed 
for borgere og virksomheder.  

EVIDA, det nationale gasdistributionsselskab, vil 
være en del af det koordinationsforum, som skal 
etableres med fokus på at udfase naturgas til 
opvarmning. 

Klimaplan
Denne varmeplan er en implementering af et af 
tiltagene i Klimaplanen. CO₂-reduktionerne be-
regnet i Klimaplanen er baseret på, at energisy-
stemet og varmesektoren omstilles til grønnere 
varmeproduktion, bedre udnyttelse af varme og 
energibesparelser. 
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13. MILJØVURDERING
Varmeplanen udpeger konkrete områder til 
fjernvarme og indeholder en forventet tidsplan 
for gennemførelsen af udrulning af fjernvarme. 
Planen fastlægger derfor rammer for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter inden for miljø
vurderingsloven (bilag 2, punkt 3b, om industri-
anlæg til transport af varmt vand). 

Miljøvurderingsloven fastsætter i § 8, stk. 2, at 
kommunen skal gennemføre en vurdering af, om 
planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, 
når 

	– planen kun fastlægger anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan eller planen kun angi-
ver mindre ændringer eller

	– planen i øvrigt fastlægger rammerne for frem-
tidige anlægstilladelser og kan forventes at få 
væsentlig indvirkning på miljøet. 

Da planen omfatter hele kommunen og derfor 
ikke kun vedrører et mindre område og samtidig 
ikke kun udgør en mindre ændring. Samtidig er 
den oprindelige plan ikke tidligere miljøvurderet.  
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14. DET VIDERE ARBEJDE MED FREMTIDENS 
VARMEFORSYNING
Det videre arbejde med varmeforsyningen har to 
ben: 
1.	 Konkrete tilføjelser til varmeplan 2022. Tilfø-

jelserne udarbejdes i 2023 og arbejder med 
det kortere perspektiv

2.	Grøn omstilling af fjernvarmen i et længere 
perspektiv

Tilføjelser i 2023
Tidsplanen i denne varmeplan er baseret på 
den tidsplan, som er udmeldt af Hvidovre 
Fjernvarme. 

I 2023 vil Hvidovre Kommune i samarbejde 
med Hvidovre Fjernvarme gennemgå forud-
sætningerne for tidsplanen i et forsøg på at 
komme hurtigere i gang med udrulningen af 
fjernvarmen.

Da Hvidovre Fjernvarme oprindeligt lavede sin 
udbygningsplan var det med fokus på økonomi 
og grøn omstilling. Nu er tidsperspektivet også 
blevet en væsentlig faktor. Efterspørgslen på 
fjernvarme er stigende, og det er derfor naturligt 
at gennemgå planen med et nyt fokus. I dette 
arbejder ligger en overvejelse om hvordan de 

enkelte områder forsynes. Der arbejdes samtidig 
med at fjerne barrierer for den praktiske gen-
nemførsel for udrulning af fjernvarmen.

Grøn omstilling af fjernvarmen i et længere 
perspektiv
I forlængelse af Klimaplanen er det vigtigt fortsat 
at se på alle typer CO₂besparelser i varmesekto-
ren. Derfor skal der arbejdes videre med alle de 
faktorer, vi ved har indflydelse på energiforbruget. 

De centrale fokusområder er at
•	 Fossilfri fjernvarmeforsyning i Hvidovre via 

fokus på varmekilder og deres CO₂-udledning
•	 Sænke temperaturen i fjernvarmen, så der 

bliver mindre varmespild
•	 Udnytte lokale varmekilder
•	 Spare energi i bygninger gennem energi

renovering
•	 Koble varme- og el-sektoren

Varmeplan 2022 har fokus på udbygning af 
fjernvarme, så alle borgere med gas- og oliefyr 
kan få klar besked om deres mulighed for at 
håndtere de stigende priser på gas og olie. Næ-
ste opgave er at sikre pålidelig og grøn varme i 
de rør, der bliver etableret.
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